UMOWA ZP NR /...../2013

W dniu ................. 2013r. w Opocznie, pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Opocznie ul. Rolna 5, działającym w imieniu Powiatu Opoczyńskiego, reprezentowanym przez:

.....................................................................................................................................

Zwanym dalej „Zamawiającym” a firmą

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

.....................................

......................................

została zawarta umowa o następującej treści:
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1. Podstawę zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony.

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania inwestycję pn: „Rozbudowy drogi powiatowej nr 3108E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica – Drzewica. Etap I Jelnia – Drzewica.” 

Inwestycja ma być wykonana w sposób umożliwiający uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zwanych dalej SST lub ST z uwzględnieniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ, oferty Wykonawcy oraz postanowień niniejszej umowy.

§ 2

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust. 2 wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Koszty materiałów objęte są wynagrodzeniem, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy zwanym dalej „umówionym wynagrodzeniem”.

2. Przydatne materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować je zgodnie z dokumentacją projektową. Pozostałe materiały przydatne, wg wskazań Zamawiającego, po oczyszczeniu przewieźć na plac Obwodu Drogowo Mostowego w Opocznie i tam złożyć w sposób uporządkowany na wskazanym miejscu a pozostałe materiały z rozbiórki, w tym gruz i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu i grunt nieprzydatny oraz cienkie gałęzie i karpina z wycinki drzew winny być na koszt Wykonawcy usunięte poza teren budowy. Z materiałami Wykonawca winien postępować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy zapisami niniejszego paragrafu, a zapisami w którejkolwiek części dokumentacji projektowej w sprawie sposobu zagospodarowania materiałów pochodzących z rozbiórki, każdorazowo należy postąpić zgodnie z treścią umowy.

3. W ramach umówionego wynagrodzenia Wykonawca również:

1) zapewni plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca  1994r Prawo budowlane.

2) zobowiązany jest, na podstawie istniejącego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót, do wykonania i utrzymania oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji, , a także jego demontażu po robotach.

3) zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej- wyznaczenia punktów głównych obiektu, obsługi w trakcie realizacji robót i inwentaryzacji powykonawczej. 

§ 3

1.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i oznakowania robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.
2.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad organizacji ruchu w związku z prowadzonymi robotami:

a) minimalizowania całkowitego czasu prowadzenia robót,

b) oznakowania robót przy użyciu kompletnego oznakowania pionowego i poziomego o parametrach funkcjonalnych, o wymiarach i parametrach technicznych zgodnych z obowiązującymi przepisami,

c) stosowania do oznakowania znaków i urządzeń brd o bezpiecznych konstrukcjach z materiałów lekkich i bezpiecznych dla kierujących pojazdami w przypadku najechania na nie. 

§ 4

1. 
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do: jednego miesiąca od daty podpisania umowy.
2.  
Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy oraz dokumentację projektową.

3. 
Rozpoczęcie robót będących przedmiotem umowy nastąpi w terminie do 3 dni od dnia przekazania terenu budowy. 

4.  
Zamawiający przystąpi do odbioru ostatecznego w terminie do 14 dni od daty ich zakończenia. Zasady zakończenia robót zostały określone w SST. DM 00.00.00.
§ 5

1.
Przedmiot umowy określony w §1 ust. 2 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym.



Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

2.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie 3 dni od daty wydania przez Zamawiającego poleceń, o których mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

3.
Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 i 2 w ciągu 10 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciągu 10 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia. Nie zajęcie stanowiska przez Zamawiającego w określonym terminie jest równoznaczne z zatwierdzeniem harmonogramu bez uwag.

§ 6

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust.2 zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi netto ___________________ zł, (słownie złotych: _________________________________________________________________ ______________________________________________________________________) 


plus ____ % podatek VAT w kwocie _________________________ zł, (słownie złotych ______________________________________________________________________ ) 


co łącznie stanowi kwotę brutto ____________________________________________ zł


(słownie złotych: _________________________________________________________ ______________________________________________________________________) .

Wynagrodzenie to zostało wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy załączony do oferty Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy przypadające do zapłaty stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do Oferty Wykonawcy z uwzględnieniem podatku VAT z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą po dniu zawarcia umowy procentowych stawek podatku VAT przyjętych w kosztorysie ofertowym wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 i 2., kwota brutto niefakturowanej części wynagrodzenia zostanie obliczona z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej stawki. 
4. Maksymalna wartość zobowiązania wynikająca z realizacji niniejszej umowy wynosi 115% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust.1, tj. kwotę ……….. zł. (słownie złotych: …………………………………………………………………)

5. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczane zgodnie z § 7 i 9 miało przekroczyć kwotę określoną w ust. 4, Strony mogą dokonać zmiany tej kwoty w drodze aneksu do umowy, w oparciu o wyliczenia zaakceptowane przez Zamawiającego.

6. Wynagrodzenie będzie wypłacone Wykonawcy w częściach, w sposób określony w § 7.

§ 7

1.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 6, rozliczane będzie nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę na kwotę, ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych i odebranych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. 
2.
Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych i odebranych robót musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego lub osobę przez niego uprawnioną. Ograniczenie dotyczące wystawienia faktur nie częściej niż raz w miesiącu nie dotyczy faktury ostatniej.

3.  
Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w _______________________________ nr _________________________.

4.  
Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od dnia jej otrzymania. Dniem zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. 

5.
W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcom, rozliczenia z Podwykonawcami za wykonane przez nich części przedmiotu umowy następować będą w następujący sposób:

1) w przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez Podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres wykonywany przez podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawcę w zestawieniach wartości wykonanych robót stanowiących podstawę do wystawienia faktur częściowych, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, Wykonawcę i Podwykonawcę,

2) zapłata całości należności będzie następowała w całości, na rzecz Wykonawcy,

3) Wykonawca w ciągu 14 dni od daty przekazania na jego rachunek bankowy przez Zamawiającego środków za wystawioną fakturę częściową przedłoży w siedzibie Zamawiającego kserokopię potwierdzonego przez Bank, przelewu dokonanego na rachunek podwykonawcy na kwotę określoną w protokołach stanowiących podstawę do wystawienia faktur częściowych albo przedłoży oświadczenie podwykonawcy, że należności podwykonawcy wynikające z tych protokołów zostały przez Wykonawcę uregulowane,

4) w przypadku nie dostarczenia w w/w terminie przez Wykonawcę kserokopii potwierdzonego przez Bank przelewu albo oświadczenia Podwykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej Podwykonawcy z następnej faktury Wykonawcy do momentu spełnienia warunku podanego w pkt. 3.,

5) w przypadku faktur końcowych, z których Wykonawca zobowiązany jest do przekazania należności Podwykonawcom, Wykonawca w terminie dziesięciu dni przed upływem terminu płatności faktury końcowej przez Zamawiającego złoży kserokopie potwierdzone przez Bank, przelewów dokonanych na rachunki Podwykonawców albo złoży oświadczenia Podwykonawców, że wszystkie należności Podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez nich części przedmiotu zostały przez Wykonawcę uregulowane. Brak przekazania przez Wykonawcę w/w dokumentów spowoduje zatrzymanie z faktur końcowych wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, do momentu spełnienia tego warunku.

6.  Brak zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 5 pkt. 4 i 5 zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców obciążają Wykonawcę.


7. 
 Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona na podstawie ostatniej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po:

· zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego lub osobę przez niego uprawnioną.

· uprzednim przedstawieniu przez Wykonawcę kserokopii przelewów potwierdzonych przez Bank lub oświadczeń Podwykonawców, że wszelkie płatności na ich rzecz związane z realizacją przedmiotowego zamówienia zostały przez Wykonawcę uregulowane.

8.
Zapłata pozostałej części wynagrodzenia nastąpi w sposób i terminie, o którym mowa w ust.3 i 4 z zastrzeżeniem ust.7.
§ 8

1.
Zamawiający ma prawo, jeżeli będzie to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać Wykonawcy:

1) wykonanie robót wynikających z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót,

2) rezygnację z części robót lub zwiększenie ilości robót objętych kosztorysem ofertowym,

3) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji projektowej,

4) dokonanie zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo – finansowym kolejności wykonania robót, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, stanowią podstawę do zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 9 umowy oraz do zmiany terminu wykonania robót o którym mowa w § 4 ust.1 umowy, jeżeli ich wykonanie w tym terminie nie będzie możliwe. Czas o jaki może być przesunięty termin zakończenia robót nie może przekraczać niezbędnego okresu na wykonanie robót określonych w ust.1.

3. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 mogą wymagać sporządzenia aneksu do Umowy, natomiast zmiany wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia będą wymagały zawarcia odrębnej umowy. 

§ 9

1.
Jeżeli roboty wynikające z poleceń o których mowa § 8 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia ich wysokości.

2.
Jeżeli roboty o których mowa § 8 ust. 1 niniejszej umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej robót nie ujętych w ofercie, w oparciu o ceny jednostkowe, nie wyższe niż wartości średnich cen jednostkowych zawartych w aktualnie obowiązujących (na dzień sporządzania kalkulacji) informatorach SEKOCENBUD w kolejności: Biuletyn Cen Robót Drogowych (BCD), Biuletyn Cen Robót Ziemnych i Inżynieryjnych (BRZ) oraz inne.

3.
Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

4.
Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 1-3 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynikającą ze zmian wynagrodzenia przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

5.
Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, ma obowiązek ujawnić kalkulację szczegółową w celu umożliwienia kontroli poprawności kalkulacji cen jednostkowych dla robót, które nie odpowiadają opisowi w kosztorysie ofertowym, a które Zamawiający poleci wykonać.

§ 10

1.
Do obowiązków Zamawiającego należy:


przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej i ST w terminie określonym § 4 ust. 2.

2.
Do obowiązków Wykonawcy należy realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i niniejszą umową, a w szczególności:

· wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

· przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w pkt. 1.5. ST DM.00.00.00,

· wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację projektową z uwzględnieniem wymagań określonych w ST DM.00.00.00.i ST,

· kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami ST DM.00.00.00 i ST,

· realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo Budowlane,

· skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami pkt. 8 ST DM.00.00.00, 

· utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, zgodnie z jego przeznaczeniem

· informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w ST DM.00.00.00 i ST,

· informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

· niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
· opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go Zamawiającemu do akceptacji,
· powiadomienie samorządów lokalnych, na których terenie zlokalizowana jest budowa, o przystąpieniu do robót, w terminie min. 7 dni przed planowaną datą ich rozpoczęcia, w celu rozpowszechnienia informacji o planowanych robotach wśród właścicieli nieruchomości przyległych do pasa drogowego,
· powiadomienie o terminie rozpoczęcia robót wszystkich Zarządców dróg na których realizowane będą roboty, dokonywane zmiany w organizacji ruchu lub po których będą prowadzone objazdy – w terminie min. 7 dni przed planowaną datą.
3.
Wykonawca w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy, dostarczy Zamawiającemu:

a) 
oryginały Oświadczeń o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy i Kierownika Robót,

b)
poświadczone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień Kadry Kierowniczej,

c)
poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń o przynależności Kadry Kierowniczej do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,

d)
oryginał Oświadczenia Kierownika Budowy o sporządzeniu planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

e) 
oryginał Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.
Wykonawca najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia robót przedłoży Zamawiającemu Program Zapewnienia Jakości zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.
Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
§ 11

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany w wykazie załączonym do Oferty Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą zgodne z wymaganymi postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.  Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem tych osób do kierowania budową/robotami. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

4. W przypadku zdarzeń losowych  (np. śmierć, wypadek) Wykonawca nie poniesie konsekwencji, o których mowa w ust. 3 jeżeli obowiązków, o których mowa w ust. 2 dopełni niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 2 dni od zaistnienia zdarzenia.

5.  Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 12

1. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego i innych uprawnionych podmiotów oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego i innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić osobom, o których mowa w ust. 1 dane i informacje w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów.

§ 13

1.
Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego:

– …………………………………..

2.
Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach określonych ustawą Prawo budowlane.

3. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust.1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 14

1.  
Wykonawca ustanawia 

-kierownika budowy w specjalności drogowej  - …………………………………..

-kierownika robót w  zakresie robót drogowych - …………………………………..

2.  
Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach określonych ustawą Prawo Budowlane.

§ 15

1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i odbiorze pogwarancyjnym– w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 17 na usunięcie wad,

c. za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni – w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień przerwy liczony od pierwszego dnia.

d. z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy,

e. jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót z zastrzeżeniem §11 ust. 4 będzie wykonywała inna osoba niż wskazana w Ofercie Wykonawcy lub zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy,

f.   w przypadku prowadzenia przez Wykonawcę prac w sposób niezgodny z postanowieniami § 3 niniejszej umowy – w  wysokości 10 000 zł za każdy dzień w którym wystąpiło naruszenie.

2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. Kary nie obowiązują Zamawiającego jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 20 ust. 1 i 2  lub Zamawiający realizuje prawo do odstąpienia w innych przypadkach wynikłych z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych.

3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

4.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego jemu  wynagrodzenia.

§ 16

1. 
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty:*

_____________________________________________________________________, 


______________________________________________________________________


Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi. 

2. 
Zakłada się, że nie będzie wymagało uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego:

a) zatrudnienie innych osób, niż wymienione w § 11 ust. 2 umowy,

b) zakup materiałów zgodnych z wymaganiami ST. 

3. 
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

4.
W przypadku wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawców Zamawiający wymaga aby wraz z częścią dokumentacji o których mowa w art. 6471 § 2 kodeksu cywilnego nastąpiło przedłożenie umowy/-ów (projektów umów ) Wykonawcy z Podwykonawcą/-ami do akceptacji najpóźniej na 14 dni przed zamierzonym wprowadzeniem Podwykonawcy na budowę.

5.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o których mowa w § 4 pkt.1.

* - W przypadku gdy Wykonawca wykonuje zamówienie wyłącznie siłami własnymi, treść ust. 1 będzie nosiła brzmienie:

„1. Wykonawca wykona zamówienie siłami własnymi”

§ 17

1. 
Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór ostateczny i odbiór pogwarancyjny) dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w SST DM.00.00.00.  

2. 
Z czynności odbioru ostatecznego i odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
3. 
Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 19 ust. 3.

§ 18

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

· w dniu następnym licząc od daty zakończenia odbioru ostatecznego,

· dla wymienianych materiałów i urządzeń w dniu następnym licząc od dnia ich wymiany, a w przypadku innych napraw stosowanie do art. 581 kodeksu cywilnego.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

5. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1-4 stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące gwarancji.

§ 19

1.
Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, tj. na kwotę _______________________zł (słownie złotych: ______________________________________________________________________________________________________________________________). 

2.
Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy o którym mowa w ust. 1 w formie


________________________ ______________________________________ .

3.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

a) 
70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu z odbioru ostatecznego i uznania zamówienia za należycie wykonane, a w przypadku stwierdzenia wad w terminie 30 dni od potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, 

b) 
30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 20

1.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Odstąpienie od umowy możliwe jest również w przypadku wystąpienia przesłanek wynikających z przepisów kodeksu cywilnego. Zamawiający z uprawnienia tego może korzystać w szczególności gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 4 ust. 3 lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 4 ust. 2, wskutek czego jest prawdopodobne, że nie zdoła wykonać robót w umówionym terminie.

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa jest tak długa, że zagraża ukończeniu przedmiotu umowy w terminie,

c) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy,

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z  dokumentacją projektową, SST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,

3.
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy i przerwanie robót, 

b) Wykonawca najpóźniej następnego dnia po przerwaniu robót lub wykonaniu robót zabezpieczających zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, 

c) W terminie 20 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 lit. b Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. 

d) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a)  odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania i przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

§ 21

1.
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.

2. 
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót – na okres prowadzenia robót i miesiąc po ich zakończeniu,

b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych – na okres prowadzenia robót i miesiąc po ich zakończeniu, chyba, że wymagania te w pełni spełnia polisa złożona na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt.7.3.4) SIWZ

3.
Wykonawca na 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 przedłoży do wglądu Zamawiającego dokumenty ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 2.

4.  
Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 
§ 22

1. 
Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych w poprzednich paragrafach oraz w następujących przypadkach:

a) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;

b) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:

· o charakterze niezależnym od Stron,

· którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy,

· którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności;

za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności:

powódź,  pożar  i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, które uniemożliwiają wykonanie umowy na warunkach w niej określonych.

c) wystąpi konieczność przerwania robót ze względu na zimowe warunki atmosferyczne, potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy, uniemożliwiające kontynuowanie robót

d) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych   mających wpływ na koszt i/lub termin realizacji zadania podstawowego.

e) Wystąpiła konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego    mających wpływ na koszt i/lub termin realizacji zadania podstawowego.

f) zostały ujawnione wady opracowania projektowego, o których Zamawiający nie posiadał wiedzy, a które maja wpływ na termin lub koszt realizacji przedmiotu zamówienia.

g) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;

h) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w  inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
i) powstanie potrzeba zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, bądź wykonania robót przy pomocy Podwykonawcy, pomimo wcześniejszego deklarowania wykonania robót siłami własnymi.
2.
Wprowadzenie do umowy innych zmian, niż określone w ust. 1 może nastąpić wyłącznie pod warunkiem, że nie są objęte zakazem, o którym mowa w art. 144 ust. 1 Pzp.

3.
Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem wyjątków w niniejszej umowie, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 23

Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 24

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

§ 25

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

§ 26

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

a. Oferta Wykonawcy z dnia ______________________ . 

b. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

c. Dokumentacja projektowa w tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

ZAMAWIAJĄCY
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